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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ

Στάδιο 1 6,5 ΜΗΝΕΣ

1.0 Μεθοδολογικό πλάισιο - Σχεδιασμός ερευνών και 
χρονοπρογραμματισμός

Π1 1 ΜΗΝΑΣ  

1.1 Συλλογή και επισκόπηση υφιστάμενων στοιχείων και μελετών της 
περιοχής μελέτης - Συμπεράσματα

Π3 1,5 ΜΗΝΑΣ

1.2 α. Οργάνωση 1ης Διαβούλευσης (Μεθοδολογικό πλαίσιο και 
χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης)

Π2 1 ΜΗΝΑΣ

1.2 β. Οργάνωση 1ης Διαβούλευσης (Ενημέρωση πολιτών, δημιουργία 
λίστας συμμετεχόντων, δημιουργία πρόσκλησης, οργάνωση χώρου και 
παρουσιάσεων)

1,5 ΜΗΝΑΣ

1.2 γ. Οργάνωση 1ης Διαβούλευσης (Δημιουργία Ιστοσελίδας, λογότυπου, 
σύνδεση ιστοσελίδας με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμός και 
εκτύπωση πρώτης έκδοσης φυλλαδίων και αφίσας, σχεδιασμός και 
παραγωγή roll up, δημιουργία και ανάρτηση ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα

1 ΜΗΝΑΣ

1η Διαβούλευση Π4 / Δ1 2,5 ΜΗΝΕΣ
1.3 Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. Διεξαγωγή 
ερευνών: Απογραφή δικτύου, καταγραφή μετακινήσεων, έρευνα Π-Π, 
απογραφή χαρακτηριστικών στάθμευσης, καταγραφή συστήματος μέσων 
μαζικής μεταφοράς, καταγραφή δεδομένων εναλλακτικής μετακίνησς, 
καταγραφή ατυχημάτων. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και παρουσίαση 
υφιστάμενης κατάστασης

Π5 5 ΜΗΝΕΣ

1.4 Ανάπτυξη κοινού οράματος για την κινητικότητα
1.5 Ανάπτυξη ειδικών στόχων
1.6 Ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου. Υπολογισμός ζήτησης 
μετακινήσεων, Ανάλυση της προσφερόμενης συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης, Ανάλυση και προσαρμογή κυκλοφοριακού προτύπου

Π7 2 ΜΗΝΕΣ

Χρόνος εγκρίσεων 6,5 ΜΗΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Α 19/04/2022
Στάδιο 2 5 ΜΗΝΕΣ
2.1 Προσδιορισμός και αξιολόγηση σεναρίων 3 ΜΗΝΕΣ
Φάση Α: καθορισμός μελλοντικών υποδομών
Φάση Β: ενελλακτικές προσεγγίσεις επίτευξης οράματος και στόχων

Π8 1 ΜΗΝΑΣ

Φάση Γ: Αξιολόγηση προσεγγίσεων μέσω πολυκριτιριακής ανάλυσης Π9 2 ΜΗΝΕΣ
2.2 Ανάπυξη τεσσάρων χρονικών εναλλακτικών σεναρίων Π10
2.3 α. Οργάνωση 2ης Διαβούλευσης (Ενημέρωση πολιτών, δημιουργία 
λίστας συμμετεχόντων, δημιουργία πρόσκλησης, οργάνωση χώρου και 
παρουσιάσεων)

1 ΜΗΝΑΣ

2.3 β. Οργάνωση 2ης Διαβούλευσης (Ενημέρωση ιστοσελίδας σχετικά με 
τα εναλλακτικά σενάρια, σχεδιασμός και εκτύπωση δεύτερης έκδοσης 
φυλλαδίων, προετοιμασία λίστας συμμετεχόντων, πρόσκληση, οργάνωση 

1 ΜΗΝΑΣ

2η Διαβούλευση Δ2 / Π11 1 ΜΗΝΑΣ
Χρόνος εγκρίσεων
Στάδιο 3 3,5 ΜΗΝΕΣ

3.1 Διαμόρφωση οριστικών σερναρίων
Π12 3,5 
ΜΗΝΕΣ

3.2 Προετοιμασία Σχεδίου Δράσης και προϋπολογισμού Πρώτη έκδοση 
ΣΒΑΚ

Π13                     
1 ΜΗΝΑΣ

3.3 α. Οργάνωση 3ης Διαβούλευσης (Ενημέρωση πολιτών, δημιουργία 
λίστας συμμετεχόντων, δημιουργία πρόσκλησης, οργάνωση χώρου και 
παρουσιάσεων)

1 ΜΗΝΑΣ

3.3 β. Οργάνωση 3ης Διαβούλευσης (Ενημέρωση ιστοσελίδας σχετικά με 
τις προτεινόμενες υποδομές και τα προτεινόμενα μέτρα, σχεδιασμός και 
εκτύπωση τρίτης έκδοσης φυλλαδίων)

1 ΜΗΝΑΣ

3η Διαβούλευση
Δ3 / Π14              
1 ΜΗΝΑΣ

3.4 Τελική έκδοση ΣΒΑΚ και καταγραφή όλων των δράσεων 
ευαισθητοποίησης που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του εκπόνησης του 
ΣΒΑΚ

Π15, Π16            
2 ΜΗΝΕΣ

Χρόνος εγκρίσεων

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:

ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε Για την Ένωση Οικονομικών

ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φορέων

ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Π6

Έναρξη 1ου 
Σταδίου 

Έναρξη 3ου 
Σταδίου

Έναρξη 2ου 
Σταδίου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Έναρξη 
Σύμβασης 

19/03/2021

5,5 ΜΗΝΕΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΑ


